

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	
1			2	6	7	9	10	
1	1	2019-01-21	Brentzal Otto	dostawa dybli i kotew	dostawca	15.01.2019	2020-60%, 2021-40%, dokłady termin zostanie potwierdzony 14 dni przed terminem dostawy	

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	
1			2	6	7	9	10	
2	2	2019-01-21	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Kamil Janusz Ciupiński	dostawa krzeseł i wieszaków	dostawca	14.01.2019	30.01.2019	
3	3	2019-02-01	BHP Master Cezary Bielawski	dostawa materiałów BHP	dostawca	25.01.019	termin dostawy od 02.2019 do 12.2021	

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	
1			2	6	7	9	10	
4	4	2019-02-01	3D Krzysztof Gobiszewski	dostawa tabliczek przydrzwiowych	dostawca	22.01.2019	30.01.2019	
5	5	2019-02-01	Morele.net.Sp.zo.o.	dostawa sprzętu AGD	dostawca	29.01.2019	04.02.2019	

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	
1			2	6	7	9	10	
6	6	2019-02-08	MOTIP DUPLI Polska Sp. z o.o.	sprzedaż i dostawa markera geodezyjnego	dostawca	14.01.2019	do 17.01.2019	
7	7	2019-02-22	"TRANS-ŻWIR" Jan Kitowicz	dostawa kruszyw	dostawca	22.02.2019	dostawa materiałów od 12.2018 do 12.2020	

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk				
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	9	10
8	8	2019-03-21	MAG Dystrybucja Sp. z o.o., Sp. k	dostawa wody	dostawca	22.02.2019	termin usługi od 02.2019 do 12.2021

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
Lp.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	
1			2	6	7	9	10	
9	9	2019-03-21	Lyreco Polska S.A.	dostawa materiałów biurowych	dostawca	11.02.2019	termin usługi od 02.2019 do 12.2021	

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
Lp.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	
1			2	6	7	9	10	
10	10	2019-03-22	PAWLAK Ewa Pawlak	dostawa gruzu betnowego	dostawca	19.03.2019	termin: rozpoczęcie 1 dzień od powiadomienia Zamawiającego, zakończenie do 4 dni do rozpoczęcia	

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	
1			2	6	7	9	10	
11	11	2019-02-22	Getfresh Sp z o.o.	dostawa wody	dostawca	25,02.2019	od 03.2019 do 12.2021	



Monitoring Dostawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	
1			2	6	7	9	10	
12	12	2019-01-11	Mebway Kami Gładzicki	dostawa mebli	dostawca	08.01.2019	termin dostawy do 30.01.2019	
	13	2019-03-29				22.03.2019		termin dostawy do 16.04.2019

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk				
Lp.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	9	10
13	14	2019-03-29	Hantol Servis Robert Babicz	dostawa posiłków regeneracyjnych	dostawca	25.03.2019	od czerwca 2019 do czerwca 2021
14	15	2019-06-18	Cemetowa Warta S.A.	dostawa cementu	dostawca	13.06.2019	termin dostawy od 17.06.2019, każdorazowo po telefonicznym uzgodnieniu
	16			dostawa materiałów		02.07.2019	od 07.2019 do 07.2020.

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	
1			2	6	7	9	10	
15	17	2019-07-03	Stone Sp. z o.o. Sp. k.	Aneks nr 1- sposób rozliczenia i dzierżawa części działki	dostawca	02.07.2019	02.07.2019	
16	18	2019-08-14	Zbych - Pol & Mobet Sp. z o.o.	dostawa przepustów skrzynkowych żelbetowych	dostawca	13.08.2019	od 15.08.2019 do 31.12.2020	