

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
1	1	2018-02-22	Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie proj. Budowlanego, wykonawczego i towarzyszących dokumentów wykonawcy oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego	usługodawca	-	21.02.2018	21.02.2018
	2	2018-03-15		Porozumienie w sprawie dodatkowych usług i dodatkowego wynagrodzenia za podjęcie działań aby doprowadzić do wszczęcia procedury ZRID w terminie aktualnie obowiązującej Decyzji Środowiskowej		-	12.03.2018	12.03.2018
	3	2018-06-19		Aneks nr 1- dodatkowe usługi związane z podjęciem działań aby doprowadzić do wszczęcia procedury ZRID w terminie obowiązującej Decyzji Środowiskowej		-	15.06.2018	podjęcie działań przez projektanta w celu doprowadzenia do wszczęcia procedury do
	4	2018-09-21		Aneks nr 2- optymalizacji rozwiązań środowiskowych		-	14.09.2018	06.07.2018
2	5	2018-03-15	Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga	opracowanie wstępnego części przyrodniczej raportu, opracowanie części przyrodniczej	dalszy usługodawca	-	09.03.2018	09.03.2018
3	6	2018-04-18	MILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe Marta Milewska	dokumentacja wodnoprawna dla obiektu MS/PZSp-61.8, MS/PZSp-61.8b, MS/PZSp-61.8b nad rzeką Raciążnicą	dalszy usługodawca	-	09.03.2018	09.03.2018

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
4	7	2018-04-27	ARCHI5 Warszawa Sp. z o.o.	Wykonanie dokumentacji projektowej budynków MOP "Dłużniewo" i MOP "Ćwiklinek"	dalszy usługodawca	-	19.04.2018	19.04.2018
5	8	2018-04-27	Malinowski sp. z o.o. z siedzibą w Majdanie	Najem działki pod plac składowy, magazyn oraz utworzenie na nim zaplecza budowy.	usługodawca	-	20.04.2018	12.04.2018
	9	2018-06-08		aneks nr 1- ujednoczenie treści paragrafu 7 umowy			05.06.2018	12.04.2018

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
6	10	2018-05-07	Geoekspres Olsztynek Sp. z o.o.	Wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej	dalszy usługodawca	-	27.04.2018	podjęcie działań, o których mowa w §1 ust. 1. umowy
	11	2018-05-07		przygotowanie kompletnej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej		-	27.04.2018	podjęcie działań, o których mowa w §1 ust. 1. porozumienia
	12	2018-10-19		rozszerzenie przedmiotu umowy o dodatkowe prace		-	21.05.2018	21.05.2018
7	13	2018-06-15	Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska Geotech Sp. z o.o.	wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	dalszy usługodawca	-	08.06.2018	08.06.2018
	14	2018-07-18		aneks nr 1- zmiana numeracji ustępów		-	13.07.2018	13.07.2018
8	15	2018-06-08	AGROTRANSPORT POLSKA MATEUSZ WOCHĘŃ	transport materiałów	usługodawca	-	12.04.2018	12.04.2018
	16	2018-07-03		transport materiałów		-	11.06.2018	11.06.2018
9	17	2018-06-08	F.H.U.ADGAM	transport materiałów	usługodawca	-	12.04.2018	12.04.2018
	18	2018-07-05		transport materiałów		-	29.06.2018	11.06.2018

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
10	19	2018-06-08	P.H.U.Eurotrnas Sp. z o.o.	transport materiałów	usługodawca	-	12.04.2018	12.04.2018
11	20	2018-06-08	MADURA Gieraszińska Anna	transport materiałów	usługodawca	-	12.04.2018	12.04.2018
12	21	2018-07-03	SOPHUS sp. z o.o.	usługa monitoringu wizyjnego zaplecza	usługodawca	-	12.04.2018	12.04.2018
13	22	2018-07-03		transport materiałów		-	11.06.2018	11.06.2018

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353								
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk								
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
	23	2019-07-02	"M.M" Transport- Handel Marnderski Marcin	transport materiałów	usługodawca	-	01.07.2019	od 03.06.2019 do 31.07.2021
14	24	2018-07-03	FHU Kacper Małgorzata Kacperkiewicz	transport materiałów	usługodawca	-	11.06.2018	11.06.2018
15	25	2018-07-05	Stanisław Ciborowski Transport Kruszywa	transport materiałów	usługodawca	-	11.06.2018	11.06.2018
16	26	2018-07-05	Krzysztof Czaplicki Usługi Transportowe	transport materiałów	usługodawca	-	11.06.2018	11.06.2018

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
17	27	2018-07-05	Usługi Transportowo- Spedycyjne HJS Trans Biedka Hubert	transport materiałów	usługodawca	-	29.06.2018	11.06.2018
	28	2018-07-20		transport materiałów		-	13.07.2018	12.04.2018
18	29	2018-07-05	Małgorzata Walczak ProCEDIS	konsultacje - ochrona środowiska	usługodawca	-	22.06.2018	26.06.2018
19	30	2018-06-22		transport materiałów		-	20.06.2018	12.04.2018

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
	31	2019-07-29	Michalski Ireneusz IRTRANS	transport materiałów	usługodawca		25.07.2019	od 03.06.2019 do 31.07.2021
20	32	2018-06-22		transport materiałów		-	05.06.2018	12.04.2018
	33	2019-06-05		transport materiałów		-	04.06.2019	zgodnie z ustalenie Zleceniodawcy
	34	2019-06-05		transport materiałów		-	04.06.2019	zgodnie z ustalenie Zleceniodawcy

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
	35	2019-06-28	HANTOL SERWIS ROBERT BABICZ	transport materiałów	usługodawca	-	28.06.2019	zgodnie z ustalenie Zleceniodawcy
	36	2019-07-02		transport materiałów		-	01.07.2019	03.06.2019 do 31.07.2019
	37	2019-07-03		transport materiałów		-	03.07.2019	zgodnie z ustalenie Zleceniodawcy
21	38	2018-07-20	Towarzystwo Transportowo Handlowe Wierzba Zbigniew	transport materiałów	usługodawca	-	13.07.2018	12.04.2018

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
22	39	2018-07-20	Usługi Transportowe Jan Jezierski	transport materiałów	usługodawca	-	13.07.2018	11.06.2018
23	40	2018-07-20	Firma "Gabi" Małgorzata Jezierska	transport materiałów	usługodawca	-	13.07.2018	11.06.2018
24	41	2018-07-27	South Stream S.A.	zlecenie otwarte na wywóz ścieków	usługodawca	-	25.07.2018	25.07.2018
25	42	2018-08-01	Marek Wyrwas "Elektroinstalatorstwo- wykończenia wnętrz"	wykonanie inwentaryzacji fotograficznej pasa drogowego S7	usługodawca	-	30.04.2018	01.05.2018
	43	2018-08-10		wykonanie wierceń i rozpoznanie geotechniczne		-	06.08.2018	07.08.2018

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
26	44	2018-08-24	Aqua Soil Mariusz Wnuk	aneks nr 1- termin płatności	usługodawca	-	23.08.2018	23.08.2018
27	45	2018-08-27	"GEOSTAR" K. Miziołek, D. Sadowska, A. Sęk-Miziołek s.c.	wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej	dalszy usługodawca	-	21.08.2018	podjęcie działań, o których mowa w §1 ust. 1. umowy
28	46	2018-11-09	"TADPOL" Tadeusz Cichocki	najem nieruchomości	usługodawca	-	05.11.2018	01.01.2019
	47	2018-12-21		Aneks nr 1- zmiana paragraf 3 ust 4 Umowy- termin 30 dni od daty doręczenia faktury		-	18.12.2018	18.12.2018

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353								
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk								
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
29	48	2018-11-16	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" Dariusz Kruszyński	usługa rozpoznania sapereskiego	usługodawca	-	14.11.2018	podjęcie działań 3 dni od powiadomienia przez GW, załącznik nr 2 do umowy
30	49	2018-12-07	V2B POLAND Maciej Krajewski	fotograficzna inwentaryzacja dróg	usługodawca	-	05.12.2018	podjęcie działań 7 dni od powiadomienia przez GW, załącznik nr 2 do umowy
31	50	2018-12-07	M. Speed Poland Maciej Stępniewski	fotograficzna inwentaryzacja dróg	usługodawca	-	04.12.2018	podjęcie działań 7 dni od powiadomienia przez GW, załącznik nr 2 do
	51	2019-01-11		Aneks nr 1- prowadzenie poprawnej nazwy kontraktu		-	09.01.2019	09.01.2019
32	52	2019-01-11	Instal- Klima	dostawa i montaż klimatyzacji	usługodawca	-	18.12.2018	poddasze: 18.01.2019, pierwsze piętro 31.01.2019

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353								
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk								
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
33	53	2019-01-11	GROSPOL Jędruch, Spółka Jawna	dostawa krzeseł	usługodawca	-	09.01.2019	data obowiązywania umowy 09.01.2019, data dostawy: 30.01.2019
34	54	2019-01-21	Konsorcjum Lastrade Sp. z o.o. (Lider), Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane "Scan-Road" (partner)	usniecie drzew i krzewów	usługodawca	-	17.01.2019	termn wycinka drzew do 28.02.2019, uprzątnięcie terenu wycinki do 30.04.2019, usunięcie drzew i krzewów 2 miesiące
		2019-01-30	Urząd Miasta i Gminy Głinojeck	gospodarowanie odpadami komunalnymi	usługodawca	-	01.02.2019	na czas nieokreślony

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
35	55	2019-02-15	"Bałdyga" Jerzy Bałdyga	wycinak drzew i krzewów do lat 20 oraz ich uprzętnięcie	usługodawca	-	06.02.2019	07.02.2019
36	56	2019-03-19	PKP Cargo SA	przewóz towarów koleją	Usługodawca	-		
	57	2019-06-13		przewóz towarów koleją			12.09.2018	od 01.04.2018 do 31.12.2020
	58	2019-06-13		przewóz towarów koleją - umowa rozliczeniowa			22.02.2018	25.02.2018
	59	2019-06-13		przewóz towarów koleją- aneks nr 1 do umowy rozliczeniowej			13.03.2008	14.03.2008
	60	2019-06-13		przewóz towarów koleją - aneks nr 2 do umowy rozliczeniowej			31.03.2015	01.04.2015

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
	61	2019-06-13		przewóz towarów koleją- aneks nr 3 do umowy rozliczeniowej			17.02.2016	22.02.2016
37	62	2019-03-20	TPA Sp. z o.o.	świadczenie usługi laboratoryjnym	usługodawca	-	13.03.2019	data podpisania umowy 13.03.2019, termin realizacji usługi: od 01.05.2019 do 31.12.2021
	63	2019-05-17		wykonanie projektu konstrukcji dróg zbiorczych			16.05.2019	termin realizacji 10 dni od otrzymania zlecenia

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
	64	2019-07-05		umow ramowa		-	18.05.2018	01.04.2018
38	65	2019-03-22	Mariusz Wiśniewski	Najem działki	usługodawca	-	20.03.2019	od 03.2019 do 07.2021 na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
39	66	2019-03-29	p. Stanisław Staniszewski i Urszula Agata Staniszevska	najem działki	usługodawca	-	28.03.2019	od 03.2019 do 07.2021 na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
	67	2019-05-29		najem nieruchomości		-		

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353								
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk								
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
40	68	2019-04-11	P.H.U.M&M Ewa Mikucka	zabeirpieczenie DK7 podczas wyciki drzew	usługodawca		21.03.2019	rozpoczęcie 1 dzień do powiadomienia, do 28 dni od rozpoczęcia

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353								
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk								
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
41	69	2019-04-11	Geoekspres Olsztynek Sp. z o.o.	obsługa geodezyjna	usługodawca		11.04.2019	termin szacunkowy od 06.2019 do 05.2021 + 1 m-c zawarty w wynagrodzeniu

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
42	70	2019-05-09	PAWLAK Ewa Pawlak	roboty odhumusowanie i utwardzenie gruzem betonowym zaplecza budowy	usługodawca		09.05.2019	11.04.2019
	71	2019-07-02		aneks nr 1 terminy płatności			01.07.2019	01.07.2019
43	72	2019-05-14	Geohor Sp. z o.o.	obsługa geodezyjna	usługodawca		14.05.2019	termin rozpoczęcia 06.2019, zakończenia 05.2021

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
44	73	2019-05-30	TM VIA Sp. z o.o.	wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu	usługodawca		30.05.2019	termin rozpoczęcia: do 14 dni od powiadomienia przez GW, termin zakończenia: zgodnie z harmonogramem budowy
45	74	2019-06-14	P&F Piotr Forma	usługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	usługodawca		14.09.2019	data obowiązywania umowy 01.06.2019

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 14.08.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10
46	75	2019-06-19	SAT Sp. z o.o.	wykonanie warstwy ulepszonego podłoża spoiwem , zaplecze budwy w Dłużniewie	usługodawca		17.06.2019	termin realizacji od 17.06.2019
47	76	2019-07-11	FHU Grzegorz Kopka	usługi transportowe	usługodawca	-	10.07.2019	od 03.062019 do 31.07.2021
48	77	2019-07-16	Eco Traffic Sp. z o.o.	projekt organiacji ruchu	dalszy usługodawca	-	15.07.2019	od 15.07.2019 do 31.08.2021
49	78	2019-08-08	"ELDEW" Marcin Dziopa	wykonanie przyłącza eneretycznego do zaplecza budowy w Dłużniewie	usługodawca	-	08.08.2019	do 09.09.2019
50	79	2019-08-14	KO-ECO Andrzej Kozaczyk	nadzór środowiskowy	usługodawca	-	13.08.2019	od 13.08.2019 na 25 miesięcy