Monitoring Podwykonawców - Stan na dzień 30.04.2019r.

353		**data otrzymania pisma**	**S7**	**Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk**					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	data od kiedy obowiązuje umowa
1			2	6	7	8	9	10	11
1	1	2018-12-14	konsorcjum: Lastrade Sp zo.o (Lider)., Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane "Scan-road" (Partner)	roboty - usunięcie drzew i krzewów	podwykonawca robót budowlanych	-	pismem S7PP/19/PS/IN/GDDKiA-0145 z dnia 18.01.2019 (otrzymane w dniu 21.01.2019) Wykonawca zgłosił konsorcjium jako usługodawcę na zakres usunięcia drzew i krzewów.	podjęcie działań 7 dni od powiadomienia przez GW, wycinka do 28.02.2019r, uprzątnięcie terenu wycinki do 30.04.2019, załacznik nr 2 do umowy	pismo IK do KP, S-7/PP/046/11/18/AR z dn. 22.11.2018 - lista sprawdzająca umowę na podwykonawstwo, pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.1.10.2018.233 z dn. 21.12.2018, uwagi do projektu umowy
2									