

Monitoring Podwykonawców - Stan na dzień 06.09.2019r.

353									
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pierki - Płońsk									
Lp.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	uwagi
1			2	6	7	8	9	10	11
1	1	2018-12-14	konsorcjum: Lastrade Sp zo.o (Lider), Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane "Scan-road" (Partner)	roboty - usunięcie drzew i krzewów	podwykonawca robót budowlanych	-	pismem S7PP/19/PS/IN/GDDKiA-0145 z dnia 18.01.2019 (otrzymane w dniu 21.01.2019) Wykonawca zgłosił konsorcjum jako usługodawcę na zakres usunięcia drzew i krzewów.	podjęcie działań 7 dni od powiadomienia przez GW, wycinka do 28.02.2019r, uprzątnięcie terenu wycinki do 30.04.2019, załącznik nr 2 do umowy	pismo IK do KP, S-7/PP/046/11/18/AR z dn. 22.11.2018 - lista sprawdzająca umowę na podwykonawstwo, pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.1.10.2018.233 z dn. 21.12.2018, uwagi do projektu umowy
2	2	03.06.2019	IMPRESSION Sp. z o.o.	roboty- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki meneralno- cementowo-emulsyjnej MCE	podwykonawca robót budowlanych		kruszywo 0-31,5, destrukta termin rozpoczęcia zgodnie z Harm budowy: szacunkowo: 07.2019, termin zakończenia: 07.2021		pismo IK do KP, S-7/SP/010/06/19/AR z dn. 10.06.2019 - lista sprawdzająca umowę na podwykonawstwo, pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.2019.380 z dn. 13.06.2019, uwagi do projektu umowy, pismo W do KP S7PP/PS/AG-GDDKiA-0380 z dnia 23.07.2019 umowa do wglądu., pismo IK do KP S-7/PP/081/07/19/AR z dnia 30.07.2019 uwagi do projektu umowy, pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.2019.402 z dnia 06.08.2019 uwagi do wzoru umowy, S7PP/19/Ps/MS/GDDKiA-0258 z dnia 12.08.2019(wpłynęło 13.08.2019) poprawiona umowa, pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.2019.402 z dnia 06.08.2019, uwagi do zapisów umowy, pismo IK do KP z dnia 19.08.2019, S-7/PP/024/08/19/AR, lista
3	3	2019-08-28	Knoechelmann Polska Stabilizacja Gruntowa Sp. z o.o.	roboty- wykonanie warstw konstrukcji drogowych	podwykonawca robót budowlanych				
4	4	2019-08-30	Frezdrog Kazimierz Gawel, Barbara Gawel	roboty- wykonanie frezowania nawierzchni	podwykonawca robót budowlanych				

Monitoring Podwykonawców - Stan na dzień 06.09.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pierki - Płońsk						
Lp.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	uwagi
1			2	6	7	8	9	10	11
5	5	2019-08-06	Novum Sp. z o.o., Sp. k.	roboty- wykonanie placów zabudaw wraz z miejscami piknikowymi	podwykonawca robót budowlanych				