

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 30.04.2019r.

353								
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk								
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	uwagi
1			2	6	7	9	10	11
1	1	2019-01-21	Brentzal Otto	dostawa dybli i kotew	dostawca	15.01.2019	2020-60%, 2021-40%, dokłady termin zostanie potwierdzony 14 dni przed terminem dostawy	pismo IK do KP S-7/PP/105/01/19/AR z dn. 23.01.2019 (dotrzymany termin 7 dni złożenia umowy do Zamawiającego, niejednoznaczny zapis co do terminu płatności brak zgłoszenia materiału którego dot. umowa), pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.2019.245 z dn. 24.01.2019- prośba o wyjaśnienia o termin płatności, nie zgłoszenie do zatwierdzenia materiału, płatność w PLN, pismo W do KP S7/PP/19/PS/IN/GDDKiA-0155 z dn. 08.02.2019- wyjaśnienia do terminu i nie zgłoszonego materiału

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 30.04.2019r.

353								
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk								
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	uwagi
1			2	6	7	9	10	11
2	2	2019-01-21	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Kamil Janusz Ciupiński	dostawa krzeseł i wieszaków	dostawca	14.01.2019	30.01.2019	pismo IK do KP S-7/PP/106/02/19/AR z dn.24.01.2019 (brak konieczności złożenia umowy, wartość poniżej 50000 zł, SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8) pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.278 z dn. 29.01.2019, odpowiedzialność Zamawiającego powyżej 50 000zł.
3	3	2019-02-01	BHP Master Cezary Bielawski	dostawa materiałów BHP	dostawca	25.01.019	termin dostawy od 02.2019 do 12.2021	pismo IK do KP S-7/PP/011/02/19/AR z dn.04.02.2019 (brak konieczności złożenia umowy, wartość poniżej 50000 zł, SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8) pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.288 z dn. 11.02.2019, odpowiedzialność Zamawiającego powyżej 50 000zł.

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 30.04.2019r.

353		data otrzymania pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk					
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	uwagi
1			2	6	7	9	10	11
4	4	2019-02-01	3D Krzysztof Gobiszewski	dostawa tabliczek przydrzwiowych	dostawca	22.01.2019	30.01.2019	pismo IK do KP S-7/PP/012/02/19/AR z dn.04.02.2019 (brak konieczności złożenia umowy, wartość poniżej 50000 zł, SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8) pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.290 z dn. 11.02.2019, odpowiedzialność Zamawiającego powyżej 50 000zł.
5	5	2019-02-01	Morele.net.Sp.zo.o.	dostawa sprzętu AGD	dostawca	29.01.2019	04.02.2019	pismo IK do KP S-7/PP/010/02/19/AR z dn.04.02.2019 (brak konieczności złożenia umowy, wartość poniżej 50000 zł, SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8) pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.289 z dn. 11.02.2019, odpowiedzialność Zamawiającego powyżej 50 000zł.

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 30.04.2019r.

353								
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk								
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	uwagi
1			2	6	7	9	10	11
6	6	2019-02-08	MOTIP DUPLI Polska Sp. z o.o.	sprzedaż i dostawa markera geodezyjnego	dostawca	18.01.2019	22.02.2019	pismo IK do KP S-7/PP/038/02/19/AR z dn. 12.02.2019 (brak konieczności złożenia umowy, wartość poniżej 50000 zł, SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8, termin realizacji umowy upłynął przed jej złożeniem do KP) pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.303 z dn. 22.02.2019, odpowiedzialność Zamawiającego powyżej 50 000zł.
7	7	2019-02-22	"TRANS-ŻWIR" Jan Kitowicz	dostawa kruszyw	dostawca	22.02.2019	dostawa materiałów od 12.2018 do 12.2020	pismo IK do KP-S7/PP/088/02/19/AR z dn. 27.02.2019 konieczności złożenia umowy, wartość powyżej 50000 zł, SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8, złożenie umowy do KP w terminie 7 dni od jej zwaracia)

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 30.04.2019r.

353								
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk								
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	uwagi
1			2	6	7	9	10	11
8	8	2019-03-21	MAG Dystrybucja Sp. z o.o., Sp. k	dostawa wody	dostawca	22.02.2019	termin usługi od 02.2019 do 12.2021	pismo IK do KP S-7/PP/074/03/19/AR z dnia 25.03.2019, brak konieczności złożenia umowy, poniżej 50 000zł, umowa złożona po 27 dniach od jej zawarcia, pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.2019.318 z dnia 01.04.2019, odpowiedzialność Zamawiającego powyżej 50 000zł, wątpliwości co do terminu płatności, pismo W do KP S7PP/19/PS/AG/GDDKiA-0195 z dnia 29.04.2019, przedłożenie zmienionego zlecenia, pismo IK do KP S-7/PP/130/04/19/AR z dnia 30.04.2019, przedłożone zlecenie przez Wykonawcę jest zmienione, ale nie zgodnie z uwagami Zamawiającego

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 30.04.2019r.

353								
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk								
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	uwagi
1			2	6	7	9	10	11
9	9	2019-03-21	Lyreco Polska S.A.	dostawa materiałów biurowych	dostawca	11.02.2019	termin usługi od 02.2019 do 12.2021	pismo IK do KP S-7/PP/073/03/19/AR z dnia 25.03.2019, brak konieczności złożenia umowy, poniżej 50 000zł , umowa złożona 38 dni po jej zawrciu, pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.2019.320 z dnia 01.04.2019, odpowiedzialność Zamawiającego powyż 50 000zł, wątpliwości co do terminu płatności

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 30.04.2019r.

353								
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk								
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	uwagi
1			2	6	7	9	10	11
10	10	2019-03-22	PAWLAK Ewa Pawlak	dostawa gruzu betnowego	dostawca	19.03.2019	termin: rozpoczęcie 1 dzień od powiadomienia Zamawiającego, zakończenie do 4 dni do rozpoczęcia	pismo IK do KP S-7/SP/086/03/19/AR z dnia 26.03.2019r, wartość umowy przekracza 50 000zł, obowiązek złożenia umowy przez W do KP w terminie dotrymny, kopia umowy nie jest poświadczona za zgodność z oryginałem, pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.2019.321 z dnia 01.04.2019, potwierdzenie odpowiedzialności Zamawiającego, wątpliwości co do terminu płatności, pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.2019.323 z dnia 02.04.2019, umowa obowiązuje od akceptacji materiałów. nie ma obecnie żadnych zatwierdzonych materiałów, pismo W do KP z dnia 17.04.2019 (wpłynęło 18.04.2019), S7PP/19/PS/AG/GDDKiA-0186, poprawione Zlecenie wg uwag Zamawiającego

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 30.04.2019r.

353								
S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk								
L.p.	lp. umów	data otrzymania pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data podpisania umowy	data od kiedy obowiązuje umowa	uwagi
1			2	6	7	9	10	11
11	11	2019-02-22	Getfresh Sp z o.o.	dostawa wody	dostawca	25.02.2019	od 03.2019 do 12.2021	pismo IK do KP, S-7/PP/084/03/19/AR, wartość umowy nie przekracza 50 000zł, umowa została przedłożona do KP po upływie 25 dni
12	12	2019-01-11	Mebway Kami Gładzicki	dostawa mebli	dostawca	22.03.2019	termin dostawy do 16.04.2019	pismo IK do KP S-7SP/065/19/AR z dn. 15.01.2019 (brak konieczności złożenia umowy, wartość poniżej 50000 zł, SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8 WK), pismo KP do W O.OL.KP-7.4170.2.10.2019.266 z dn. 17.01.2019, odpowiedzialność Zamawiającego powyżej 50 000zł.
	12	2019-03-29				22.03.2019	termin dostawy do 16.04.2019	pismo IK do KP S-7/PP/019/04/19/AR z dnia 03.04.2019, wartość umowy powyżej 50 000zł, brak obowiązku złożenia umowy
13	14	2019-03-29	Hantol Servis Robert Babicz	dostawa posiłków regeneracyjnych	dostawca	25.03.2019	od czerwca 2019 do czerwca 2021	pismo IK do KP S-7/PP/004/04/19/AR z dnia 01.04.2019, wartość umowy powyżej 50 000zł,obowiązek złożenia umowy w terminie przez W do KP dotrzymany

