

Zaawansowanie ilościowe- roboty mostowe- luty 2020

Numer obiektu	Nr poz.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość WYKONANE
1	2	3	4	5	6
III.1.3.1. KP-58,8	1	M.11.01.01	Wykopy fundamentowe	m3	1 990,00
III.1.3.1. KP-58,8	3	M.11.01.05	Wymiana gruntu w wykopie	m3	194,00
III.1.3.1. KP-58,8	4	M.13.02.01	Beton niekonstrukcyjny	m3	12,00
III.1.3.1. KP-58,8	5	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	4 000,00
III.1.3.2. PZSp-59,4	7	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	9 000,00
III.1.3.2. PZSp-59,4	8	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	54,00
III.1.3.2. PZSp-59,4	26	M.15.04.01	Powłokowa izolacja bitumiczna	m2	160,00
III.1.3.3. WD-60,3	6	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	2 000,00
III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7a	6	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	1 961,00
III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7b	2	M.11.01.04	Zasypanie wykopów i z zagęszczeniem	m3	250,00
III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7b	8	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	8 000,00
III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7b	9	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	38,00
III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7b	25	M.15.04.01	Powłokowa izolacja bitumiczna	m2	100,00
III.1.3.8. WD-63,8	8	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	90,00
III.1.3.8. WD-63,8	9	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny filary	m3	15,00
III.1.3.8. WD-63,8	29	M.15.04.01	Powłokowa izolacja bitumiczna	m2	80,00
III.1.3.9. PG_PZSp-64,9	5	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	7 000,00
III.1.3.10. WD-65,2	7	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	4 000,00
III.1.3.10. WD-65,2	8	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	53,00

III.1.3.10. WD-65,2	15	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	500,00
III.1.3.11. WD-66,90	4	M.13.02.01	Beton niekonstrukcyjny	m3	5,50
III.1.3.11. WD-66,90	5	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	18 821,00
III.1.3.11. WD-66,90	6	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny	m3	158,00
III.1.3.11. WD-66,90	7	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	10 000,00
III.1.3.11. WD-66,90	8	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	23,00
III.1.3.11. WD-66,90	9	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny filary	m3	10,00
III.1.3.12. PZSp-68,0	7	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny	m3	78,00
III.1.3.12. PZSp-68,0	8	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	5 000,00
III.1.3.14. WD-69,8	7	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	5 000,00
III.1.3.14. WD-69,8	8	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	40,00
–	1	M.11.01.01	Wykopy fundamentowe	m3	1 990,00
III.1.3.1. KP-58,8	3	M.11.01.05	Wymiana gruntu w wykopie	m3	194,00
III.1.3.1. KP-58,8	4	M.13.02.01	Beton niekonstrukcyjny	m3	12,00
III.1.3.1. KP-58,8	5	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	4 000,00
III.1.3.2. PZSp-59,4	7	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	9 000,00
III.1.3.2. PZSp-59,4	8	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	54,00
III.1.3.2. PZSp-59,4	26	M.15.04.01	Powłokowa izolacja bitumiczna	m2	160,00
Numer obiektu	Nr poz.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość WYKONANI E
1	2	3	4	5	6
III.1.3.1. KP-58,8	1	M.11.01.01	Wykopy fundamentowe	m3	1 990,00
III.1.3.1. KP-58,8	3	M.11.01.05	Wymiana gruntu w wykopie	m3	194,00
III.1.3.1. KP-58,8	4	M.13.02.01	Beton niekonstrukcyjny	m3	12,00
III.1.3.1. KP-58,8	5	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	4 000,00
III.1.3.2. PZSp-59,4	7	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	9 000,00
III.1.3.2. PZSp-59,4	8	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	54,00

III.1.3.2. PZSp-59,4	26	M.15.04.01	Powłokowa izolacja bitumiczna	m2	160,00
III.1.3.3. WD-60,3	6	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	2 000,00
III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7a	6	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	1 961,00
III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7b	2	M.11.01.04	Zasypanie wykopów i z zagęszczeniem	m3	250,00
III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7b	8	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	8 000,00
III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7b	9	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	38,00
III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7b	25	M.15.04.01	Powłokowa izolacja bitumiczna	m2	100,00
III.1.3.8. WD-63,8	8	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	90,00
III.1.3.8. WD-63,8	9	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny filary	m3	15,00
III.1.3.8. WD-63,8	29	M.15.04.01	Powłokowa izolacja bitumiczna	m2	80,00
III.1.3.9. PG_PZSp-64,9	5	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	7 000,00
III.1.3.10. WD-65,2	7	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	4 000,00
III.1.3.10. WD-65,2	8	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	53,00
III.1.3.10. WD-65,2	15	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	500,00
III.1.3.11. WD-66,90	4	M.13.02.01	Beton niekonstrukcyjny	m3	5,50
III.1.3.11. WD-66,90	5	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	18 821,00
III.1.3.11. WD-66,90	6	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny	m3	158,00
III.1.3.11. WD-66,90	7	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	10 000,00
III.1.3.11. WD-66,90	8	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	23,00
III.1.3.11. WD-66,90	9	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny filary	m3	10,00
III.1.3.12. PZSp-68,0	7	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny	m3	78,00
III.1.3.12. PZSp-68,0	8	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	5 000,00
III.1.3.14. WD-69,8	7	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	5 000,00
III.1.3.14. WD-69,8	8	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny	m3	40,00

			przyczółki		
–	1	M.11.01.01	Wykopy fundamentowe	m3	1 990,00
III.1.3.1. KP-58,8	3	M.11.01.05	Wymiana gruntu w wykopie	m3	194,00
III.1.3.1. KP-58,8	4	M.13.02.01	Beton niekonstrukcyjny	m3	12,00
III.1.3.1. KP-58,8	5	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	4 000,00
III.1.3.2. PZSp-59,4	7	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	9 000,00