

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym- odcinek Pieńki- Płońsk, stan na 15.09.2022

Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
99,20%	99,50%