

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym- odcinek Pieńki- Płońsk , stan na 28.02.2023

Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
100,00%	106,42%