

Załącznik Nr 20 - Graficzna prezentacja postępu robót - Drogi gminne

Dg1 km 0+000 - 1+864,54	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+864,54	
Roboty przygotowawcze																					
Roboty ziemne																					
Odwodnienie korpusu drogowego																					
Podbudowy																					
Nawierzchnie																					
Roboty wykończeniowe																					
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu																					
Elementy ulic																					
Zieleń drogowa																					
Inne roboty																					

Dg2 km 0+000 - 2+037,54	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	2+000	2+037,54	
Roboty przygotowawcze																							
Roboty ziemne																							
Odwodnienie korpusu drogowego																							
Podbudowy																							
Nawierzchnie																							
Roboty wykończeniowe																							
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu																							
Elementy ulic																							
Zieleń drogowa																							
Inne roboty																							

Załącznik Nr 20 - Graficzna prezentacja postępu robót - Drogi gminne

Dg3 km 0+000 - 0+088,60	0+000	0+088,60
Roboty przygotowawcze		
Roboty ziemne		
Odwodnienie korpusu drogowego		
Podbudowy		
Nawierzchnie		
Roboty wykończeniowe		
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
Elementy ulic		
Zieleń drogowa		
Inne roboty		


Dg4 km 0+000 - 1+240,76	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000	1+100	1+200	1+240,76
Roboty przygotowawcze														
Roboty ziemne														
Odwodnienie korpusu drogowego														
Podbudowy														
Nawierzchnie														
Roboty wykończeniowe														
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu														
Elementy ulic														
Zieleń drogowa														
Inne roboty														

Załącznik Nr 20 - Graficzna prezentacja postępu robót - Drogi gminne

Dg5 km 0+000 - 0+039,76	0+000	0+039,76
Roboty przygotowawcze		
Roboty ziemne		
Odwodnienie korpusu drogowego		
Podbudowy		
Nawierzchnie		
Roboty wykończeniowe		
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
Elementy ulic		
Zieleń drogowa		
Inne roboty		

Dg6 km 0+000 - 0+089,05	0+000	0+089,05
Roboty przygotowawcze		
Roboty ziemne		
Odwodnienie korpusu drogowego		
Podbudowy		
Nawierzchnie		
Roboty wykończeniowe		
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
Elementy ulic		
Zieleń drogowa		
Inne roboty		

Załącznik Nr 20 - Graficzna prezentacja postępu robót - Drogi gminne

Legenda	
Roboty wykonane do miesiąca sprawozdawczego	
Roboty wykonywane w miesiącu sprawozdawczym	