

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym- odcinek Pieńki- Płońsk

Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
65,90%	62,36%